

**ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ
Саморегулируемой организации Ассоциации строителей «Межрегионстройальянс»**

Дата проведения заседания: «01» ноября 2018 года;

Время проведения заседания:

Начало: 10 часов 00 минут;

Окончание: 16 часов 00 минут;

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, д. 13/3, стр. 1, этаж 4, офис 10

Форма проведения собрания: совместное (очное) присутствие членов Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциации строителей «Межрегионстройальянс» (далее – Ассоциация).

Общее количество членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации – 5 членов;

Приняли участие в заседании:

1. Соколова Анастасия Александровна – Председатель Дисциплинарной комиссии;
2. Чернышева Елена Петровна;
3. Рыжова Светлана Валериевна;

Кворум для принятия решений на заседании Дисциплинарной комиссии Ассоциации - имеется.

Председательствовал: Соколова Анастасия Александровна- Председатель Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

Ответственный за ведение протокола: Рыжова Светлана Валериевна – член Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

ПОВЕСТКА

Заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации:

1. **Рассмотрение материалов, поступивших из Контрольной комиссии Ассоциации в отношении члена Ассоциации.**

По первому вопросу повестки дня слушали: Чернышеву Елену Петровну, которая сообщила, что из Контрольной комиссии Ассоциации на рассмотрение Дисциплинарной комиссии Ассоциации поступили материалы в отношении 6 (шести) организаций – члена Ассоциации:

1. Общество с ограниченной ответственностью «ПолиСтрой» (ИНН 5056012670);
2. Общество с ограниченной ответственностью «РОТОР» (ИНН 5011036030);
3. Общество с ограниченной ответственностью «МЭК 2011» (ИНН 5027178992);
4. Общество с ограниченной ответственностью «Стройразвитие» (ИНН 5022040969);
5. Общество с ограниченной ответственностью «СОЮЗСТРОЙ» (ИНН 5031120018);
6. Общество с ограниченной ответственностью «Вавилон» (ИНН 5027149832).

предложил рассмотреть материалы Контрольной комиссии Ассоциации в отношении члена Ассоциации. Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 (три)</u>
«Против»	<u>0 (ноль)</u>
«Воздержались»	<u>0 (ноль)</u>

Принято единогласно.

1. **Общество с ограниченной ответственностью «ПолиСтрой» (ИНН 5056012670)**

Представитель организации: не прибыл.

Членам комиссии представлены материалы Контрольной комиссии Ассоциации о проведенной плановой проверки, в ходе проверки установлено:

1. Членом саморегулируемой организации заключены следующие договоры строительного подряда с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), далее – договоры:

- реестровый № 3502703677218000016 от 19.03.2018г., стоимость работ 1481,7 тыс. руб., срок исполнения до 28.05.2018г.;
- реестровый № 3502703677218000015 от 19.03.2018г., стоимость работ 1441,9 тыс. руб., срок исполнения до 14.05.2018г.;
- реестровый № 3502703677218000017 от 19.03.2018г., стоимость работ 1366,8 тыс. руб., срок исполнения до 11.06.2018г.;
- реестровый № 3502723668317000004 от 18.07.2017г., стоимость работ 958,3 тыс. руб., срок исполнения до 30.09.2017г.;
- реестровый № 3502703677218000025 от 02.04.2018г., стоимость работ 2697,2 тыс. руб., срок исполнения до 06.08.2018г.;
- реестровый № 3502703677218000024 от 02.04.2018г., стоимость работ 2298,1 тыс. руб., срок исполнения до 23.07.2018г.

2. На момент проведения плановой проверки выявлены следующие факты неподписания актов приемки результатов работ в установленные договорные сроки:

- реестровый № 3502703677218000016 от 19.03.2018г., просрочка составляет около 5-ти месяцев, неустойки (штрафы, пени) - сведения отсутствуют;
- реестровый № 3502703677218000015 от 19.03.2018г., просрочка составляет более 4-х месяцев, неустойки (штрафы, пени) - сведения отсутствуют;
- реестровый № 3502703677218000017 от 19.03.2018г., просрочка составляет более 3-х месяцев, неустойки (штрафы, пени) - сведения отсутствуют;
- реестровый № 3502703677218000025 от 02.04.2018г., просрочка составляет более 3-х месяцев, неустойки (штрафы, пени) - сведения отсутствуют;
- реестровый № 3502703677218000024 от 02.04.2018г., просрочка составляет 1 день, неустойки (штрафы, пени) - сведения отсутствуют.

По информации представителя члена саморегулируемой организации выполнение исполнения обязательств по договорам не завершено.

3. На запрос Государственному заказчику по указанным договорам - Администрация городского округа Котельники М.О. (исх. № 543 от 01.08.2018г.) информация не поступила.

Согласно Акта Контрольной комиссии Ассоциации № 823ОДО2-2 от «01» октября 2018 г. материалы в отношении члена Ассоциации направлены в Дисциплинарную комиссию Ассоциации для принятия решения о применении мер дисциплинарного воздействия.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Соколова Анастасия Александровна предложила: в соответствии с п. 2.3 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АС МРСА к своим членам» вынести предписание ООО «ПолиСтрой» об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до **20 декабря 2018 года**.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 голоса</u>
«Против»	<u>0 голосов</u>
«Воздержались»	<u>0 голосов</u>

Принято единогласно.

2. Общество с ограниченной ответственностью «РОТОР» (ИНН 5011036030)

Представитель организации: не прибыл.

Членам комиссии представлены материалы Контрольной комиссии Ассоциации о проведенной плановой проверки, в ходе проверки установлено:

1. Членом саморегулируемой организации заключены следующие договоры строительного подряда с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), далее – договоры:

- реестровый № 3501102549318000063 от 02.07.2018г., стоимость работ 422,0 тыс. руб., срок исполнения до 01.08.2018г.;
- реестровый № 3501102549318000064 от 04.07.2018г., стоимость работ 360,0 тыс. руб., срок исполнения до 03.08.2018г.;

– реестровый № 3501102549318000066 от 05.07.2018г., стоимость работ 16751,2 тыс. руб., срок исполнения до 31.08.2018г.;

– реестровый № 3501102549318000071 от 10.07.2018г., стоимость работ 1723,3 тыс. руб., срок исполнения до 20.07.2018г.

2. На момент проведения плановой проверки выявлены следующие факты неподписания актов приемки результатов работ в установленные договорные сроки:

– реестровый № 3501102549318000063 от 02.07.2018г.;

– реестровый № 3501102549318000064 от 04.07.2018г.;

– реестровый № 3501102549318000066 от 05.07.2018г.;

– реестровый № 3501102549318000071 от 10.07.2018г.

Из пояснений члена саморегулируемой организации в настоящее время идет пересогласование с заказчиком конкретных мест производства работ и выбора приоритетных адресов выполнения работ, в связи с многочисленными жалобами местных жителей, со стороны заказчика отсутствуют какие-либо требования и претензии, направленные в адрес подрядчика.

3. На запрос МКУ «Егорьевская служба единого заказчика» по исполнению договоров ООО «РОТОР» (№ 541 от 01.08.2018г.) информации не получено.

Согласно Акта Контрольной комиссии Ассоциации № 830ОДО2-2 от «01» октября 2018 г. материалы в отношении члена Ассоциации направлены в Дисциплинарную комиссию Ассоциации для принятия решения о применении мер дисциплинарного воздействия.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Соколова Анастасия Александровна предложила: в соответствии с п. 2.3 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АС МРСА к своим членам» вынести предписание ООО «РОТОР» об обязательном устранении выявленных нарушений в срок **до 20 декабря 2018 года**.

Результаты голосования:

«За» 3 голоса

«Против» 0 голосов

«Воздержались» 0 голосов

Принято единогласно.

3. Общество с ограниченной ответственностью «МЭК 2011» (ИНН 5027178992)

Представитель организации: не прибыл.

Членам комиссии представлены материалы Контрольной комиссии Ассоциации о проведенной плановой проверки, в ходе проверки установлено:

1. Членом саморегулируемой организации заключены следующие договоры строительного подряда с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), далее – договоры:

– реестровый № 54825066916180002000000 от 25.06.2018г., стоимость работ 3 638 409,64 руб., срок исполнения до 31.08.2018г.

2. На момент проведения плановой проверки выявлены следующие факты неподписания актов приемки результатов работ в установленные договорные сроки:

– реестровый № 54825066916180002000000 от 25.06.2018г., просрочка составляет менее 1-го месяца, неустойки (штрафы, пени) - сведения отсутствуют.

Из пояснений представителя члена саморегулируемой организации следует, что обязательства по договору выполнены не в полном объеме, задержка сроков исполнения связана с несвоевременной передачей заказчиком проектной документации.

Согласно Акта Контрольной комиссии Ассоциации № 1522ОДО1-1 от «28» сентября 2018 г. материалы в отношении члена Ассоциации направлены в Дисциплинарную комиссию Ассоциации для принятия решения о применении мер дисциплинарного воздействия.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Соколова Анастасия Александровна предложила: в соответствии с п. 2.3 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АС МРСА к своим членам» вынести предписание ООО «МЭК 2011» об обязательном устранении выявленных нарушений в срок **до 20 декабря 2018 года**.

Результаты голосования:

«За» 3 голоса

«Против» 0 голосов

«Воздержались» 0 голосов

Принято единогласно.

4. Общество с ограниченной ответственностью «Стройразвитие» (ИНН 5022040969)

Представитель организации: не прибыл.

Членам комиссии представлены материалы Контрольной комиссии Ассоциации о проведенной плановой проверки, в ходе проверки установлено:

1. Членом саморегулируемой организации заключены следующие договоры строительного подряда с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), далее – договоры:

- реестровый № 3500903575118000005 от 13.07.2018г., стоимость работ 1 485 990,00 руб., срок исполнения до 25.08.2018г.;
- реестровый № 3500903637818000005 от 16.07.2018г., стоимость работ 1 465 200,00 руб., срок исполнения до 25.08.2018г.;
- реестровый № 3502203098518000415 от 19.07.2018г., стоимость работ 5 022 399,35 руб., срок исполнения до 31.12.2018г.;
- реестровый № 55009034839180000100000 от 03.08.2018г., стоимость работ 6 300 000,00 руб., срок исполнения до 25.08.2018г.;
- реестровый № 55009034839180000110000 от 03.08.2018г., стоимость работ 6 237 000,00 руб., срок исполнения до 25.08.2018г.;
- реестровый № 3500903491018000003 от 06.08.2018г., стоимость работ 5 940 000,00 руб., срок исполнения до 25.08.2018г.;
- реестровый № 3500903504618000012 от 06.08.2018г., стоимость работ 4 365 000,00 руб., срок исполнения до 25.08.2018г.;
- реестровый № 55009035945180000150000 от 07.08.2018г., стоимость работ 4 455 000,00 руб., срок исполнения до 30.08.2018г.;
- реестровый № 3500903132318000005 от 13.08.2018г., стоимость работ 5 844 499,41 руб., срок исполнения до 14.09.2018г.

2. На момент проведения плановой проверки обязательства по договору членом саморегулируемой организации прекращены по взаимному согласию сторон:

- реестровый № 3500903575118000005 от 13.07.2018г.

3. На момент проведения плановой проверки выявлены следующие факты неподписания актов приемки результатов работ в установленные договорные сроки, из пояснений члена саморегулируемой организации следует, что подписанные со стороны ООО «Стройразвитие» итоговые акты приемки результатов работ были направлены заказчиком, однако до настоящего времени акты не подписаны и не переданы ООО «Стройразвитие»:

- реестровый № 3500903575118000005 от 13.07.2018г., просрочка составляет 1 месяц, неустойки (штрафы, пени) - сведения отсутствуют;
- реестровый № 55009034839180000100000 от 03.08.2018г., просрочка составляет 1 месяц, неустойки (штрафы, пени) - сведения отсутствуют;
- реестровый № 55009034839180000110000 от 03.08.2018г., просрочка составляет 1 месяц, неустойки (штрафы, пени) - сведения отсутствуют;
- реестровый № 3500903491018000003 от 06.08.2018г., просрочка составляет 1 месяц, неустойки (штрафы, пени) - сведения отсутствуют;
- реестровый № 3500903504618000012 от 06.08.2018г., просрочка составляет 1 месяц, неустойки (штрафы, пени) - сведения отсутствуют;
- реестровый № 55009035945180000150000 от 07.08.2018г., просрочка составляет менее 1-го месяца, неустойки (штрафы, пени) - сведения отсутствуют;
- реестровый № 3500903132318000005 от 13.08.2018г., просрочка составляет 12 дней, неустойки (штрафы, пени) - сведения отсутствуют.

4. На момент проведения плановой проверки обязательства по договорам членом саморегулируемой организации исполняются в соответствии с договорными условиями (графиком производства работ), подписание актов промежуточной приемки результатов работ не предусмотрено:

- реестровый № 3502203098518000415 от 19.07.2018г.

Согласно Акта Контрольной комиссии Ассоциации № 1546ОДО1-1 от «26» сентября 2018 г. материалы в отношении члена Ассоциации направлены в Дисциплинарную комиссию Ассоциации для принятия решения о применении мер дисциплинарного воздействия.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Соколова Анастасия Александровна предложила: в соответствии с п. 2.3 Положения «О системе мер дисциплинарного

воздействия, применяемых СРО АС МРСА к своим членам» вынести предписание ООО «Стройразвитие» об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 20 декабря 2018 года.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 голоса</u>
«Против»	<u>0 голосов</u>
«Воздержались»	<u>0 голосов</u>

Принято единогласно.

5. Общество с ограниченной ответственностью «СОЮЗСТРОЙ» (ИНН 5031120018)

Представитель организации: не прибыл.

Членам комиссии представлены материалы Контрольной комиссии Ассоциации о проведенной плановой проверки, в ходе проверки установлено:

1. Членом саморегулируемой организации заключены следующие договоры строительного подряда с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), далее – договоры:

- реестровый № 1773604548317000011 от 21.12.2017г., стоимость работ 1 336 000,00 руб., срок исполнения до 30.03.2018г.;
- реестровый № 1505008904218000010 от 18.04.2018г., стоимость работ 333 000,00 руб., срок исполнения до 31.12.2018г.;
- реестровый № 1771205842018000017 от 15.05.2018г., стоимость работ 388 000,00 руб., срок исполнения до 15.07.2018г.;
- реестровый № 2771303905018000046 от 22.05.2018г., стоимость работ 792 444,08 руб., срок исполнения до 15.08.2018г.;
- реестровый № 1772500973317000017 от 22.12.2017г., стоимость работ 549 000,00 руб., срок исполнения до 30.04.2018г.;
- реестровый № 1770902291318000018 от 05.03.2018г., стоимость работ 572 000,00 руб., срок исполнения до 25.03.2018г.;
- реестровый № 1770902291318000017 от 05.03.2018г., стоимость работ 285 000,00 руб., срок исполнения до 25.03.2018г.;
- реестровый № 1772201965218000068 от 03.04.2018г., стоимость работ 1 083 000,00 руб., срок исполнения до 15.08.2018г.;
- реестровый № 1505008904218000003 от 04.04.2018г., стоимость работ 1 092 000,00 руб., срок исполнения до 31.12.2018г.;
- реестровый № 1505008904218000011 от 08.05.2018г., стоимость работ 3 300 000,00 руб., срок исполнения до 28.06.2018г.;
- реестровый № 3500305702918000044 от 17.05.2018г., стоимость работ 1 583 000,00 руб., срок исполнения до 31.10.2018г.;
- реестровый № 3505302283218000006 от 29.06.2018г., стоимость работ 858 478,08 руб., срок исполнения до 15.07.2018г.;
- реестровый № 3500903577618000005 от 21.08.2018г., стоимость работ 1 985 000,00 руб., срок исполнения до 28.09.2018г.

2. На момент проведения плановой проверки обязательства по договорам членом саморегулируемой организации исполнены в полном объеме в соответствии с договорными условиями (графиком производства работ), копии подписанных актов приемки результатов работ представлены:

- реестровый № 1773604548317000011 от 21.12.2017г.;
- реестровый № 1505008904218000010 от 18.04.2018г.;
- реестровый № 1771205842018000017 от 15.05.2018г.;
- реестровый № 2771303905018000046 от 22.05.2018г.

3. На момент проведения плановой проверки обязательства по договорам членом саморегулируемой организации исполнены в полном объеме, но с нарушением условий договоров. Акты приемки результатов работ подписаны позже установленных договорных сроков:

- реестровый № 1770902291318000018 от 05.03.2018г., просрочка составляет более 4-х месяцев, неустойки (штрафы, пени) – есть на сумму 8432,23 руб., неустойки уплачены;
- реестровый № 1770902291318000017 от 05.03.2018г., просрочка составляет более 4-х месяцев, неустойки (штрафы, пени) – есть на сумму 4132.50 руб., неустойки уплачены;

– реестровый № 3505302283218000006 от 29.06.2018г., просрочка составляет менее 2-х месяцев, неустойки (штрафы, пени) – есть на сумму 94403,40 руб., представлена копия письма от 12.09.2018г. на имя заказчика - Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 46» об удержании суммы неустойки при оплате за выполненные работы по контракту.

4. На момент проведения плановой проверки выявлены следующие факты неподписания актов приемки результатов работ в установленные договорные сроки:

– реестровый № 1505008904218000011 от 08.05.2018г., просрочка составляет менее 3-х месяцев, представлена копия письма № 26 от 16.09.2018г. на имя заказчика - Центр специального назначения сил оперативного реагирования и авиации Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации о представлении возможности окончить выполнение работ по договору до 30.09.2018г., неустойки (штрафы, пени) - сведения отсутствуют;

– реестровый № 1772500973317000017 от 22.12.2017г., просрочка составляет менее 5-ти месяцев, из представленных пояснений руководителя ООО «СОЮЗСТРОЙ» не представляется возможным установить полноту выполнения обязательств по договору, подтвержденную актами выполненных работ (КС-2), справками о стоимости выполненных работ (КС-3) и факт направления актов приемки результатов работ заказчику - Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ордена Трудового Красного Знамени Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева Российской академии наук, неустойки (штрафы, пени) - сведения отсутствуют;

– реестровый № 1772201965218000068 от 03.04.2018г., просрочка составляет более 1-го месяца, из пояснений руководителя ООО «СОЮЗСТРОЙ» и копии акта от 16.08.2018г. о невыполнении обязательств по контракту № 118-9/2018(Д-190) внутренней комиссией заказчика - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ» следует, что работы выполнены не в полном объеме, неустойки (штрафы, пени) - сведения отсутствуют.

5. На момент проведения плановой проверки обязательства по договорам членом саморегулируемой организации исполняются в соответствии с договорными условиями (графиком производства работ):

– реестровый № 1505008904218000003 от 04.04.2018г., подписание актов промежуточной приемки результатов работ не предусмотрено;

– реестровый № 3500305702918000044 от 17.05.2018г. стоимость работ 1 583 000,00 руб., исполнено обязательств на 1 397 294,42 руб., копии подписанных актов промежуточной приемки результатов работ представлены;

– реестровый № 3500903577618000005 от 21.08.2018г., подписание актов промежуточной приемки результатов работ не предусмотрено

Согласно Акта Контрольной комиссии Ассоциации № 1588ОДО1-1 от «26» сентября 2018 г. материалы в отношении члена Ассоциации направлены в Дисциплинарную комиссию Ассоциации для принятия решения о применении мер дисциплинарного воздействия.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Соколова Анастасия Александровна предложила: в соответствии с п. 2.3 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АС МРСА к своим членам» вынести предписание ООО «СОЮЗСТРОЙ» об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до **20 декабря 2018 года**.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 голоса</u>
«Против»	<u>0 голосов</u>
«Воздержались»	<u>0 голосов</u>

Принято единогласно.

6. Общество с ограниченной ответственностью «Вавилон» (ИНН 5027149832)

На заседании присутствовал генеральный директор – Мазурин Максим Анатольевич.

Так же, присутствовали - Вендеров Сергей Анатольевич и Лукьянчиков Алексей Сергеевич.

Членам дисциплинарной комиссии представил материалы о проведенной плановой проверки договорных обязательств эксперт контрольной комиссии- Шимараев Андрей Юрьевич. В ходе плановой проверки выявлены нарушения стандартов и внутренних документов Ассоциации, а именно:

1. Членом саморегулируемой организации заключены следующие договоры строительного подряда с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), далее – договоры:

- реестровый № 2774390544318000074 от 19.04.2018г., стоимость работ 2 664 568,55 руб., срок исполнения до 15.08.2018г.;
- реестровый № 2772392901218000025 от 07.05.2018г., стоимость работ 1 862 596,02 руб., срок исполнения до 15.06.2018г.;
- реестровый № 2771823042018000014 от 08.05.2018г., стоимость работ 757 048,00 руб., срок исполнения до 30.08.2018г.;
- реестровый № 2772228447418000002 от 10.05.2018г., стоимость работ 1 448 569,96 руб., срок исполнения до 30.08.2018г.;
- реестровый № 1773014000318000066 от 21.05.2018г., стоимость работ 925 590,00 руб., срок исполнения до 23.07.2018г.;
- реестровый № 2772276542818000141 от 06.04.2018г., стоимость работ 886 432,00 руб., срок исполнения до 30.05.2018г.;
- реестровый № 2772276542818000143 от 09.04.2018г., стоимость работ 1 055 639,20 руб., срок исполнения до 02.06.2018г.;
- реестровый № 2771017777418000062 от 20.04.2018г., стоимость работ 886 089,41 руб., срок исполнения до 31.07.2018г.;
- реестровый № 2772057340018000010 от 15.05.2018г., стоимость работ 3 775 845,98 руб., срок исполнения до 15.08.2018г.;
- реестровый № 2771823042018000023 от 02.07.2018г., стоимость работ 1 090 007,93 руб., срок исполнения до 23.07.2018г.

2. На момент проведения плановой проверки обязательства по договорам членом саморегулируемой организации исполнены в полном объеме, копии подписанных актов приемки результатов работ представлены:

- реестровый № 2774390544318000074 от 19.04.2018г.;
- реестровый № 2772392901218000025 от 07.05.2018г.;
- реестровый № 2771823042018000014 от 08.05.2018г.;
- реестровый № 2771017777418000062 от 20.04.2018г.;
- реестровый № 2772228447418000002 от 10.05.2018г.;
- реестровый № 1773014000318000066 от 21.05.2018г.

3. Акты приемки результатов работ подписаны позже установленных договорных сроков:

- реестровый № 2774390544318000074 от 19.04.2018г., просрочка составляет 7 дней, неустойки (штрафы, пени) – есть на сумму 79937,06 руб., удержаны заказчиком при оплате за выполненные работы;
- реестровый № 2771017777418000062 от 20.04.2018г., просрочка составляет 42 дня, неустойки (штрафы, пени) – есть на сумму 8993,81 руб., сведения об оплате отсутствуют.

4. На момент проведения плановой проверки обязательства по договорам расторгнуты заказчиком в одностороннем порядке в связи с ненадлежащим исполнением подрядчиком своих обязательств, копия решения об одностороннем отказе заказчика от исполнения контракта от 16.08.2018г. № 343/08 имеется:

- реестровый № 2772057340018000010 от 15.05.2018г., просрочка составляет 45 дней, неустойки (штрафы, пени) – сведения о начислении или об оплате отсутствуют.

5. На момент проведения плановой проверки выявлены следующие факты неподписания актов приемки результатов работ в установленные договорные сроки:

- реестровый № 2772276542818000141 от 06.04.2018г., просрочка составляет 109 дней, неустойки (штрафы, пени) – есть на сумму 23571,70 руб., сведения об оплате отсутствуют;
- реестровый № 2772276542818000143 от 09.04.2018г., просрочка составляет 106 дней, неустойки (штрафы, пени) – есть на сумму 27305,86 руб., сведения об оплате отсутствуют;
- реестровый № 2771823042018000023 от 02.07.2018г., просрочка составляет 64 дней, неустойки (штрафы, пени) – сведения о начислении или об оплате отсутствуют.

6. Членом саморегулируемой организации не представлены сведения о причинах неисполнения договоров и оплатах начисленной неустойки (штрафы, пени).

Согласно Акта Контрольной комиссии Ассоциации № 1641ОДО1-1 от «28» сентября 2018 г. материалы в отношении члена Ассоциации направлены в Дисциплинарную комиссию Ассоциации для принятия решения о применении мер дисциплинарного воздействия.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Соколова Анастасия Александровна предложила: в соответствии с п. 2.3 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АС МРСА к своим членам» вынести предписание ООО «Вавилон» об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до **20 декабря 2018 года**.

Результаты голосования:

«За» 3 голоса

«Против» 0 голосов

«Воздержались» 0 голосов

Принято единогласно.

Председатель



А.А. Соколова

Ответственный за ведение



С.В. Рыжова