
ПРОТОКОЛ 
ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ 

Саморегулируемой организации Ассоциации строителей «Межрегионстройальянс» 
 
Дата проведения заседания: «01» ноября 2018 года; 
Время проведения заседания: 
Начало: 10 часов 00 минут; 
Окончание: 16 часов 00 минут; 
Место проведения собрания: г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, д. 13/3, стр. 1, этаж 4, офис 10 
 
Форма проведения собрания: совместное (очное) присутствие членов Дисциплинарной комиссии 
Саморегулируемой организации Ассоциации строителей «Межрегионстройальянс» (далее – 
Ассоциация). 
 
Общее количество членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации – 5 членов; 
Приняли участие в заседании:  

1. Соколова Анастасия Александровна– Председатель Дисциплинарной комиссии; 
2. Чернышева Елена Петровна; 
3. Рыжова Светлана Валериевна: 

 
Кворум для принятия решений на заседании Дисциплинарной комиссии Ассоциации - 
имеется. 
Председательствовал: Соколова Анастасия Александровна- Председатель Дисциплинарной 
комиссии Ассоциации. 
Ответственный за ведение протокола: Рыжова Светлана Валериевна – член Дисциплинарной 
комиссии Ассоциации. 

 
ПОВЕСТКА 

Заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации: 
 

1. Рассмотрение материалов, поступивших из Контрольной комиссии Ассоциации в 
отношении члена Ассоциации. 
 

По первому вопросу повестки дня слушали: Чернышеву Елену Петровну, которая сообщила, 
что из Контрольной комиссии Ассоциации на рассмотрение Дисциплинарной комиссии 
Ассоциации поступили материалы в отношении 6 (шести) организаций – члена Ассоциации: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «ПолиСтрой» (ИНН 5056012670); 
2. Общество с ограниченной ответственностью «РОТОР» (ИНН 5011036030); 
3. Общество с ограниченной ответственностью «МЭК 2011» (ИНН 5027178992); 
4. Общество с ограниченной ответственностью «Стройразвитие» (ИНН 5022040969); 
5. Общество с ограниченной ответственностью «СОЮЗСТРОЙ» (ИНН 5031120018); 
6. Общество с ограниченной ответственностью «Вавилон» (ИНН 5027149832). 

предложил рассмотреть материалы Контрольной комиссии Ассоциации в отношении члена 
Ассоциации. Других предложений не поступило. 

Результаты голосования: 
«За»                             3 (три) 
«Против»                     0 (ноль) 

       «Воздержались»           0 (ноль) 
Принято единогласно. 
 
1. Общество с ограниченной ответственностью «ПолиСтрой» (ИНН 5056012670) 

  Представитель организации: не прибыл. 
Членам комиссии представлены материалы Контрольной комиссии Ассоциации о    

проведенной плановой проверки, в ходе проверки установлено: 



1. Членом саморегулируемой организации заключены следующие договоры строительного 
подряда с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), далее – договоры:      

– реестровый № 3502703677218000016 от 19.03.2018г., стоимость работ 1481,7 тыс. руб., срок 
исполнения до 28.05.2018г.;      

– реестровый № 3502703677218000015 от 19.03.2018г., стоимость работ 1441,9 тыс. руб., срок 
исполнения до 14.05.2018г.; 

– реестровый № 3502703677218000017 от 19.03.2018г., стоимость работ 1366,8 тыс. руб., срок 
исполнения до 11.06.2018г.;      

– реестровый № 3502723668317000004 от 18.07.2017г., стоимость работ 958,3 тыс. руб., срок 
исполнения до 30.09.2017г.; 

– реестровый № 3502703677218000025 от 02.04.2018г., стоимость работ 2697,2 тыс. руб., срок 
исполнения до 06.08.2018г.;      

– реестровый № 3502703677218000024 от 02.04.2018г., стоимость работ 2298,1 тыс. руб., срок 
исполнения до 23.07.2018г. 

2. На момент проведения плановой проверки выявлены следующие факты неподписания актов 
приемки результатов работ в установленные договорные сроки:      

– реестровый № 3502703677218000016 от 19.03.2018г., просрочка составляет около 5-ти 
месяцев, неустойки (штрафы, пени) - сведения отсутствуют;      

– реестровый № 3502703677218000015 от 19.03.2018г., просрочка составляет более 4-х месяцев, 
неустойки (штрафы, пени) - сведения отсутствуют; 

– реестровый № 3502703677218000017 от 19.03.2018г., просрочка составляет более 3-х месяцев, 
неустойки (штрафы, пени) - сведения отсутствуют; 

– реестровый № 3502703677218000025 от 02.04.2018г., просрочка составляет более 3-х месяцев, 
неустойки (штрафы, пени) - сведения отсутствуют; 

– реестровый № 3502703677218000024 от 02.04.2018г., просрочка составляет 1 день, неустойки 
(штрафы, пени) - сведения отсутствуют.  

По информации представителя члена саморегулируемой организации выполнение исполнения 
обязательств по договорам не завершено. 

3.  На запрос Государственному заказчику по указанным договорам - Администрация 
городского округа Котельники М.О. (исх. № 543 от 01.08.2018г.) информация не поступила. 

Согласно Акта Контрольной комиссии Ассоциации № 823ОДО2-2 от «01» октября 2018 г. 
материалы в отношении члена Ассоциации направлены в Дисциплинарную комиссию Ассоциации 
для принятия решения о применении мер дисциплинарного воздействия. 
        В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Соколова Анастасия 
Александровна предложила: в соответствии с п. 2.3 Положения «О системе мер дисциплинарного 
воздействия, применяемых СРО АС МРСА к своим членам» вынести предписание ООО 
«ПолиСтрой» об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 20 декабря 2018 
года.  
Результаты голосования: 

 «За»                             3 голоса 
«Против»                     0 голосов 
«Воздержались»           0 голосов 
Принято единогласно. 
 
2. Общество с ограниченной ответственностью «РОТОР» (ИНН 5011036030) 

  Представитель организации: не прибыл. 
Членам комиссии представлены материалы Контрольной комиссии Ассоциации о    

проведенной плановой проверки, в ходе проверки установлено: 
1. Членом саморегулируемой организации заключены следующие договоры строительного 

подряда с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), далее – договоры:      

– реестровый № 3501102549318000063 от 02.07.2018г., стоимость работ 422,0 тыс. руб., срок 
исполнения до 01.08.2018г; 

– реестровый № 3501102549318000064 от 04.07.2018г., стоимость работ 360,0 тыс. руб., срок 
исполнения до 03.08.2018г.;      



– реестровый № 3501102549318000066 от 05.07.2018г., стоимость работ 16751,2 тыс. руб., срок 
исполнения до 31.08.2018г.; 

– реестровый № 3501102549318000071 от 10.07.2018г., стоимость работ 1723,3 тыс. руб., срок 
исполнения до 20.07.2018г. 

2. На момент проведения плановой проверки выявлены следующие факты неподписания актов 
приемки результатов работ в установленные договорные сроки:      

– реестровый № 3501102549318000063 от 02.07.2018г.; 
– реестровый № 3501102549318000064 от 04.07.2018г.;      
– реестровый № 3501102549318000066 от 05.07.2018г.; 
– реестровый № 3501102549318000071 от 10.07.2018г. 
Из пояснений члена саморегулируемой организации в настоящее время идет пересогласование 

с заказчиком конкретных мест производства работ и выбора приоритетных адресов выполнения 
работ, в связи с многочисленными жалобами местных жителей, со стороны заказчика отсутствуют 
какие-либо требования и претензии, направленные в адрес подрядчика. 

3. На запрос МКУ «Егорьевская служба единого заказчика» по исполнению договоров ООО 
«РОТОР» (№ 541 от 01.08.2018г.) информации не получено. 

       Согласно Акта Контрольной комиссии Ассоциации № 830ОДО2-2 от «01» октября 2018 г. 
материалы в отношении члена Ассоциации направлены в Дисциплинарную комиссию Ассоциации 
для принятия решения о применении мер дисциплинарного воздействия. 
        В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Соколова Анастасия 
Александровна предложила: в соответствии с п. 2.3 Положения «О системе мер дисциплинарного 
воздействия, применяемых СРО АС МРСА к своим членам» вынести предписание ООО «РОТОР» 
об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 20 декабря 2018 года.  
Результаты голосования: 

 «За»                             3 голоса 
«Против»                     0 голосов 
«Воздержались»           0 голосов 
Принято единогласно. 

 
3. Общество с ограниченной ответственностью «МЭК 2011» (ИНН 5027178992) 

  Представитель организации: не прибыл. 
Членам комиссии представлены материалы Контрольной комиссии Ассоциации о    

проведенной плановой проверки, в ходе проверки установлено: 
1. Членом саморегулируемой организации заключены следующие договоры строительного 

подряда с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), далее – договоры:      

– реестровый № 54825066916180002000000 от 25.06.2018г., стоимость работ 3 638 409,64 руб., срок 
исполнения до 31.08.2018г.  
2. На момент проведения плановой проверки выявлены следующие факты неподписания актов 

приемки результатов работ в установленные договорные сроки:      
– реестровый № 54825066916180002000000 от 25.06.2018г., просрочка составляет менее 1-го 
месяца, неустойки (штрафы, пени) - сведения отсутствуют. 
Из пояснений представителя члена саморегулируемой организации следует, что обязательства по 
договору выполнены не в полном объёме, задержка сроков исполнения связана с несвоевременной 
передачей заказчиком проектной документации. 
       Согласно Акта Контрольной комиссии Ассоциации № 1522ОДО1-1 от «28» сентября 2018 г. 
материалы в отношении члена Ассоциации направлены в Дисциплинарную комиссию Ассоциации 
для принятия решения о применении мер дисциплинарного воздействия. 
        В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Соколова Анастасия 
Александровна предложила: в соответствии с п. 2.3 Положения «О системе мер дисциплинарного 
воздействия, применяемых СРО АС МРСА к своим членам» вынести предписание ООО «МЭК 
2011» об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 20 декабря 2018 года.  
Результаты голосования: 

 «За»                             3 голоса 
«Против»                     0 голосов 
«Воздержались»           0 голосов 
Принято единогласно. 



 
4. Общество с ограниченной ответственностью «Стройразвитие» (ИНН 5022040969) 

  Представитель организации: не прибыл. 
Членам комиссии представлены материалы Контрольной комиссии Ассоциации о    

проведенной плановой проверки, в ходе проверки установлено: 
1. Членом саморегулируемой организации заключены следующие договоры строительного подряда 
с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 
далее – договоры:      
– реестровый № 3500903575118000005 от 13.07.2018г., стоимость работ 1 485 990,00 руб., срок 
исполнения до 25.08.2018г.; 
– реестровый № 3500903637818000005 от 16.07.2018г., стоимость работ 1 465 200,00 руб., срок 
исполнения до 25.08.2018г.; 
– реестровый № 3502203098518000415 от 19.07.2018г., стоимость работ 5 022 399,35 руб., срок 
исполнения до 31.12.2018г.; 
– реестровый № 55009034839180000100000 от 03.08.2018г., стоимость работ 6 300 000,00 руб., срок 
исполнения до 25.08.2018г.; 
– реестровый № 55009034839180000110000 от 03.08.2018г., стоимость работ 6 237 000,00 руб., срок 
исполнения до 25.08.2018г.; 
– реестровый № 3500903491018000003 от 06.08.2018г., стоимость работ 5 940 000,00 руб., срок 
исполнения до 25.08.2018г.; 
– реестровый № 3500903504618000012 от 06.08.2018г., стоимость работ 4 365 000,00 руб., срок 
исполнения до 25.08.2018г.; 
– реестровый № 55009035945180000150000 от 07.08.2018г., стоимость работ 4 455 000,00 руб., срок 
исполнения до 30.08.2018г.;  
– реестровый № 3500903132318000005 от 13.08.2018г., стоимость работ 5 844 499,41 руб., срок 
исполнения до 14.09.2018г. 
2. На момент проведения плановой проверки обязательства по договору членом саморегулируемой 
организации прекращены по взаимному согласию сторон: 
– реестровый № 3500903575118000005 от 13.07.2018г. 
3.   На момент проведения плановой проверки выявлены следующие факты неподписания актов 
приемки результатов работ в установленные договорные сроки, из пояснений члена 
саморегулируемой организации следует, что подписанные со стороны ООО «Стройразвитие» 
итоговые акты приемки результатов работ были направлены заказчикам, однако до настоящего 
времени акты не подписаны и не не переданы ООО «Стройразвитие»:      
– реестровый № 3500903575118000005 от 13.07.2018г., просрочка составляет 1 месяц, неустойки 
(штрафы, пени) - сведения отсутствуют;      
– реестровый № 55009034839180000100000 от 03.08.2018г., просрочка составляет 1 месяц, 
неустойки (штрафы, пени) - сведения отсутствуют; 
– реестровый № 55009034839180000110000 от 03.08.2018г., просрочка составляет 1 месяц, 
неустойки (штрафы, пени) - сведения отсутствуют; 
– реестровый № 3500903491018000003 от 06.08.2018г., просрочка составляет 1 месяц, неустойки 
(штрафы, пени) - сведения отсутствуют; 
– реестровый № 3500903504618000012 от 06.08.2018г., просрочка составляет 1 месяц, неустойки 
(штрафы, пени) - сведения отсутствуют; 
– реестровый № 55009035945180000150000 от 07.08.2018г., просрочка составляет менее 1-го 
месяца, неустойки (штрафы, пени) - сведения отсутствуют; 
– реестровый № 3500903132318000005 от 13.08.2018г., просрочка составляет 12 дней, неустойки 
(штрафы, пени) - сведения отсутствуют. 
4. На момент проведения плановой проверки обязательства по договорам членом саморегулируемой 
организации исполняются в соответствии с договорными условиями (графиком производства 
работ), подписание актов промежуточной приемки результатов работ не предусмотрено: 
– реестровый № 3502203098518000415 от 19.07.2018г. 
       Согласно Акта Контрольной комиссии Ассоциации № 1546ОДО1-1 от «26» сентября 2018 г. 
материалы в отношении члена Ассоциации направлены в Дисциплинарную комиссию Ассоциации 
для принятия решения о применении мер дисциплинарного воздействия. 
        В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Соколова Анастасия 
Александровна предложила: в соответствии с п. 2.3 Положения «О системе мер дисциплинарного 



воздействия, применяемых СРО АС МРСА к своим членам» вынести предписание ООО 
«Стройразвитие» об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 20 декабря 2018 
года.  
Результаты голосования: 

 «За»                             3 голоса 
«Против»                     0 голосов 
«Воздержались»           0 голосов 
Принято единогласно. 

 
5. Общество с ограниченной ответственностью «СОЮЗСТРОЙ» (ИНН 5031120018) 
Представитель организации: не прибыл. 

Членам комиссии представлены материалы Контрольной комиссии Ассоциации о    
проведенной плановой проверки, в ходе проверки установлено: 
1. Членом саморегулируемой организации заключены следующие договоры строительного подряда 
с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 
далее – договоры:      
– реестровый № 1773604548317000011 от 21.12.2017г., стоимость работ 1 336 000,00 руб., срок 
исполнения до 30.03.2018г.; 
– реестровый № 1505008904218000010 от 18.04.2018г., стоимость работ 333 000,00 руб., срок 
исполнения до 31.12.2018г.; 
– реестровый № 1771205842018000017 от 15.05.2018г., стоимость работ 388 000,00 руб., срок 
исполнения до 15.07.2018г.; 
– реестровый № 2771303905018000046 от 22.05.2018г., стоимость работ 792 444,08 руб., срок 
исполнения до 15.08.2018г.; 
– реестровый № 1772500973317000017 от 22.12.2017г., стоимость работ 549 000,00 руб., срок 
исполнения до 30.04.2018г.; 
– реестровый № 1770902291318000018 от 05.03.2018г., стоимость работ 572 000,00 руб., срок 
исполнения до 25.03.2018г.; 
– реестровый № 1770902291318000017 от 05.03.2018г., стоимость работ 285 000,00 руб., срок 
исполнения до 25.03.2018г.; 
– реестровый № 1772201965218000068 от 03.04.2018г., стоимость работ 1 083 000,00 руб., срок 
исполнения до 15.08.2018г.; 
– реестровый № 1505008904218000003 от 04.04.2018г., стоимость работ 1 092 000,00 руб., срок 
исполнения до 31.12.2018г.; 
– реестровый № 1505008904218000011 от 08.05.2018г., стоимость работ 3 300 000,00 руб., срок 
исполнения до 28.06.2018г.; 
– реестровый № 3500305702918000044 от 17.05.2018г., стоимость работ 1 583 000,00 руб., срок 
исполнения до 31.10.2018г.; 
– реестровый № 3505302283218000006 от 29.06.2018г., стоимость работ 858 478,08 руб., срок 
исполнения до 15.07.2018г.; 
– реестровый № 3500903577618000005 от 21.08.2018г., стоимость работ 1 985 000,00 руб., срок 
исполнения до 28.09.2018г. 
2. На момент проведения плановой проверки обязательства по договорам членом саморегулируемой 
организации исполнены в полном объеме в соответствии с договорными условиями (графиком 
производства работ), копии подписанных актов приемки результатов работ представлены: 
– реестровый № 1773604548317000011 от 21.12.2017г.; 
– реестровый № 1505008904218000010 от 18.04.2018г.; 
– реестровый № 1771205842018000017 от 15.05.2018г.; 
– реестровый № 2771303905018000046 от 22.05.2018г. 
3. На момент проведения плановой проверки обязательства по договорам членом саморегулируемой 
организации исполнены в полном объеме, но с нарушением условий договоров. Акты приемки 
результатов работ подписаны позже установленных договорных сроков: 
– реестровый № 1770902291318000018 от 05.03.2018г., просрочка составляет более 4-х месяцев, 
неустойки (штрафы, пени) – есть на сумму 8432,23 руб., неустойки уплачены;   
– реестровый № 1770902291318000017 от 05.03.2018г., просрочка составляет более 4-х месяцев, 
неустойки (штрафы, пени) – есть на сумму 4132.50 руб., неустойки уплачены; 



– реестровый № 3505302283218000006 от 29.06.2018г., просрочка составляет менее 2-х месяцев, 
неустойки (штрафы, пени) – есть на сумму 94403,40 руб., представлена копия письма от 12.09.2018г. 
на имя заказчика - Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 
ребенка - детский сад № 46» об удержании суммы неустойки при оплате за выполненные работы по 
контракту. 
4.   На момент проведения плановой проверки выявлены следующие факты неподписания актов 
приемки результатов работ в установленные договорные сроки:      
– реестровый № 1505008904218000011 от 08.05.2018г., просрочка составляет менее 3-х месяцев, 
представлена копия письма № 26 от 16.09.2018г. на имя заказчика - Центр специального назначения 
сил оперативного реагирования и авиации Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации о представлении возможности окончить выполнение работ по договору до 
30.09.2018г., неустойки (штрафы, пени) - сведения отсутствуют;      
– реестровый № 1772500973317000017 от 22.12.2017г., просрочка составляет менее 5-ти месяцев, из 
представленных пояснений руководителя ООО «СОЮЗСТРОЙ» не представляется возможным 
установить полноту выполнения обязательств по договору, подтвержденную актами выполненных 
работ (КС-2), справками о стоимости выполненных работ (КС-3) и факт направления актов приемки 
результатов работ заказчику - Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ордена 
Трудового Красного Знамени Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева Российской 
академии наук, неустойки (штрафы, пени) - сведения отсутствуют; 
– реестровый № 1772201965218000068 от 03.04.2018г., просрочка составляет более 1-го месяца, из 
пояснений руководителя ООО «СОЮЗСТРОЙ» и копии акта от 16.08.2018г. о невыполнении 
обязательств по контракту № 118-9/2018(Д-190) внутренней комиссией заказчика - Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный 
исследовательский университет «МЭИ» следует, что работы выполнены не в полном объеме, 
неустойки (штрафы, пени) - сведения отсутствуют. 
5. На момент проведения плановой проверки обязательства по договорам членом саморегулируемой 
организации исполняются в соответствии с договорными условиями (графиком производства 
работ):  
– реестровый № 1505008904218000003 от 04.04.2018г., подписание актов промежуточной приемки 
результатов работ не предусмотрено; 
– реестровый № 3500305702918000044 от 17.05.2018г. стоимость работ 1 583 000,00 руб., исполнено 
обязательств на 1 397 294,42 руб., копии подписанных актов промежуточной приемки результатов 
работ представлены; 
– реестровый № 3500903577618000005 от 21.08.2018г., подписание актов промежуточной приемки 
результатов работ не предусмотрено        
       Согласно Акта Контрольной комиссии Ассоциации № 1588ОДО1-1 от «26» сентября 2018 г. 
материалы в отношении члена Ассоциации направлены в Дисциплинарную комиссию Ассоциации 
для принятия решения о применении мер дисциплинарного воздействия. 
        В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Соколова Анастасия 
Александровна предложила: в соответствии с п. 2.3 Положения «О системе мер дисциплинарного 
воздействия, применяемых СРО АС МРСА к своим членам» вынести предписание ООО 
«СОЮЗСТРОЙ» об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 20 декабря 2018 
года.  
Результаты голосования: 

 «За»                             3 голоса 
«Против»                     0 голосов 
«Воздержались»           0 голосов 
Принято единогласно. 

 
6. Общество с ограниченной ответственностью «Вавилон» (ИНН 5027149832) 
    На заседании присутствовал генеральный директор – Мазурин Максим Анатольевич.  
Так же, присутствовали - Вендеров Сергей Анатольевич и Лукъянчиков Алексей Сергеевич. 
    Членам дисциплинарной комиссии представил материалы о проведенной плановой проверки 
договорных обязательств эксперт контрольной комиссии- Шимараев Андрей Юрьевич. В ходе 
плановой проверки выявлены нарушения стандартов и внутренних документов Ассоциации, а 
именно: 



1. Членом саморегулируемой организации заключены следующие договоры строительного подряда 
с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 
далее – договоры:      
– реестровый № 2774390544318000074 от 19.04.2018г., стоимость работ 2 664 568,55 руб., срок 
исполнения до 15.08.2018г.; 
– реестровый № 2772392901218000025 от 07.05.2018г., стоимость работ 1 862 596,02 руб., срок 
исполнения до 15.06.2018г.; 
– реестровый № 2771823042018000014 от 08.05.2018г., стоимость работ 757 048,00 руб., срок 
исполнения до 30.08.2018г.; 
– реестровый № 2772228447418000002 от 10.05.2018г., стоимость работ 1 448 569,96 руб., срок 
исполнения до 30.08.2018г.; 
– реестровый № 1773014000318000066 от 21.05.2018г., стоимость работ 925 590,00 руб., срок 
исполнения до 23.07.2018г.; 
– реестровый № 2772276542818000141 от 06.04.2018г., стоимость работ 886 432,00 руб., срок 
исполнения до 30.05.2018г.; 
– реестровый № 2772276542818000143 от 09.04.2018г., стоимость работ 1 055 639,20 руб., срок 
исполнения до 02.06.2018г.; 
– реестровый № 2771017777418000062 от 20.04.2018г., стоимость работ 886 089,41 руб., срок 
исполнения до 31.07.2018г.; 
– реестровый № 2772057340018000010 от 15.05.2018г., стоимость работ 3 775 845,98 руб., срок 
исполнения до 15.08.2018г.; 
– реестровый № 2771823042018000023 от 02.07.2018г., стоимость работ 1 090 007,93 руб., срок 
исполнения до 23.07.2018г. 
2. На момент проведения плановой проверки обязательства по договорам членом саморегулируемой 
организации исполнены в полном объеме, копии подписанных актов приемки результатов работ 
представлены: 
– реестровый № 2774390544318000074 от 19.04.2018г.; 
– реестровый № 2772392901218000025 от 07.05.2018г.; 
– реестровый № 2771823042018000014 от 08.05.2018г.; 
– реестровый № 2771017777418000062 от 20.04.2018г.; 
– реестровый № 2772228447418000002 от 10.05.2018г.; 
– реестровый № 1773014000318000066 от 21.05.2018г. 
3. Акты приемки результатов работ подписаны позже установленных договорных сроков:      
– реестровый № 2774390544318000074 от 19.04.2018г., просрочка составляет 7 дней, неустойки 
(штрафы, пени) – есть на сумму 79937,06 руб., удержаны заказчиком при оплате за выполненные 
работы;      
– реестровый № 2771017777418000062 от 20.04.2018г., просрочка составляет 42 дня, неустойки 
(штрафы, пени) – есть на сумму 8993,81 руб., сведения об оплате отсутствуют. 
4. На момент проведения плановой проверки обязательства по договорам расторгнуты заказчиком 
в одностороннем порядке в связи с ненадлежащим исполнением подрядчиком своих обязательств, 
копия решения об одностороннем отказе заказчика от исполнения контракта от 16.08.2018г. № 
343/08 имеется: 
– реестровый № 2772057340018000010 от 15.05.2018г., просрочка составляет 45 дней, неустойки 
(штрафы, пени) – сведения о начислении или об оплате отсутствуют. 
5.   На момент проведения плановой проверки выявлены следующие факты неподписания актов 
приемки результатов работ в установленные договорные сроки: 
– реестровый № 2772276542818000141 от 06.04.2018г., просрочка составляет 109 дней, неустойки 
(штрафы, пени) – есть на сумму 23571,70 руб., сведения об оплате отсутствуют; 
– реестровый № 2772276542818000143 от 09.04.2018г., просрочка составляет 106 дней, неустойки 
(штрафы, пени) – есть на сумму 27305,86 руб., сведения об оплате отсутствуют; 
– реестровый № 2771823042018000023 от 02.07.2018г., просрочка составляет 64 дней, неустойки 
(штрафы, пени) – сведения о начислении или об оплате отсутствуют. 
6.  Членом саморегулируемой организации не представлены сведения о причинах неисполнения 
договоров и оплатах начисленной неустойки (штрафы, пени).        
       Согласно Акта Контрольной комиссии Ассоциации № 1641ОДО1-1 от «28» сентября 2018 г. 
материалы в отношении члена Ассоциации направлены в Дисциплинарную комиссию Ассоциации 
для принятия решения о применении мер дисциплинарного воздействия.  



     В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Соколова Анастасия 
Александровна предложила: в соответствии с п. 2.3 Положения «О системе мер дисциплинарного 
воздействия, применяемых СРО АС МРСА к своим членам» вынести предписание ООО «Вавилон» 
об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 20 декабря 2018 года.  
Результаты голосования: 
«За» 3 голоса 
«Против» 0 голосов 
«Воздержались»         0 голосов 
Принято единогласно. 

Председатель   А.А. Соколова 

Ответственный за ведение      С.В. Рыжова 


